

## Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

Tahun Anggaran : 2015

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
1.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem	Penataan Taman Rekreasi Mendut (Lanjutan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. <b>800.000.000,00</b>	APBN (040.01.031960.08.01.06.5329.004.002.526311)	Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kab. Magelang	10/06/2015 10/07/2015 15/08/2015 30/11/2015	Pembangunan Taman Bermain air dan Pendistrian di Daya Tarik Wisata Taman Rekreasi Mendut
2.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Pemilihan Duta Wisata	Pengadaan Belanja Jasa Kantor kegiatan Pemilihan Duta Wisata	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 keg	Rp. <b>81.500.000,00</b>	APBD (5.2.2.03.19)	Kab. Magelang	01/04/2015 01/05/2015 02/05/2015 31/12/2015	Pengadaan Belanja Jasa Kantor kegiatan Pemilihan Duta Wisata
3.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Pameran Promosi Pariwisata Nasional	Pengadaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Kegiatan Pameran Promosi Pariwisata Nasional	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 paket	Rp. <b>14.000.000,00</b>	APBD (5.2.2.08)	Kab. Magelang	01/04/2015 01/05/2015 02/05/2015 30/06/2015	Pengadaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Kegiatan Pameran Promosi Pariwisata Nasional
4.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Penataan Lingkungan Obyek Wisata	Pembangunan Kolam Renang Anak Obyek Wisata Telaga Bleder	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. <b>812.000.000,00</b>	APBD (5.2.3.49.01)	Kab. Magelang	10/02/2015 31/03/2015 01/08/2015 30/09/2015	Pengadaan Pembangunan Kolam Renang Anak Obyek Wisata Telaga Bleder
5.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Sarana Prasarana/Fasilitas Candi Selogriyo Kab. Magelang	Pavingisasi Jalan dan Pembangunan Talud Pengaman	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. <b>220.000.000,00</b>	APBDP (06/54/BK/DPA/2015, 2526/DPA/2015)	Candi Selogriyo Ds. Kembangkuning Kec. Windusari	01/05/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/08/2015	Pavingisasi Jalan dan Pembangunan Talud Pengaman Obyek Wisata C. Selogriyo
6.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata Air Terjun Curug Silawe Kab. Magelang	Pengkerasan Jalan Cor Rabat Beton dan Pembangunan Talud Pengaman	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. <b>220.000.000,00</b>	APBDP (06/54/BK/DPA/2015, 2526/DPA/2015)	Air Terjun Curug Silawe Ds. Sutopati Kec. Kajoran	01/05/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/08/2015	Pengkerasan Jalan Cor Rabat Beton dan Pembangunan Talud Pengaman Air Terjun Curug Silawe Ds. Sutopati Kec. Kajoran
										Pengadaan Belanja

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
7.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Penyusunan Study Kelayakan BUMD Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass	Perencanaan Study Kelayakan Ketep Pass	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 133.500.000,00	APBD (5.2.2.21.02)	Disparbud	08/05/2015 30/07/2015 01/08/2015 30/11/2015	Jasa Konsultansi kegiatan Penyusunan Study Kelayakan BUMD Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass
8.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Penataan Lingkungan Daerah Wisata (Bangub)	Penataan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 242.976.000,00	APBN (000.00.000000.00.00.00.0000.000.000.000000)	Kab. Magelang	27/11/2015 31/12/2015 28/11/2015 31/12/2015	penagadaan
9.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Gedung Rapat	Pengadaan Pembangunan Gedung Rapat kegiatan Pembangunan Gedung Rapat	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 3.339.995.000,00	APBD (2.04.2.04.01.02.03)	Disparbud	01/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/09/2015	Pengadaan Pembangunan Gedung Rapat kegiatan Pembangunan Gedung Rapat
10.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem	Penataan Lingkungan TIC (Tourism Information Centre) Borobudur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 880.000.000,00	APBN (040.01.031960.08.01.06.5329.004.002.526311)	Ds. Wanurejo Kec. Borobudur Kab. Magelang	24/06/2015 24/07/2015 01/08/2015 30/01/2015	Pembangunan Pagar Pengaman, Lafatori dan Pekerjaan Atap Tribun Panggung Pertunjukan Kompleks TIC Borobudur
TOTAL PAGU						Rp. 6.743.971.000,00				

JB : Jenis Belanja  
 JP : Jenis Pengadaan  
 U : Umumkan  
 A : Aktif  
 aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia  
 ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia  
 aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan  
 ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan