

## Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

Tahun Anggaran : 2014

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
1.	DINAS PERHUBUNGAN	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Pengadaan Konstruksi/Pemblian Bangunan Rehab Pos Terminal Salaman	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 19.500.000,00	APBD (1.07.1.07.01.15.07)	Terminal Salaman	01/06/2014 30/06/2014 01/07/2014 31/07/2014	Pembangunan Pos TPR Terminal Salaman yang memadai dan yang berdaya guna serta berhasil guna
2.	DINAS PERHUBUNGAN	Pengecatan marka jalan / zebra cross	Pengecatan marka jalan / zebra cross	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	25 titik/lokasi	Rp. 51.000.000,00	APBD (1.07.01.19.04)	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	09/05/2014 31/05/2014 02/06/2014 30/06/2014	Pengecatan zebra cross pada ruas jalan depan sekolah atau volume pejalan kaki tinggi
3.	DINAS PERHUBUNGAN	pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung Gudang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	satu paket	Rp. 138.480.000,00	APBD (1.07.1.07.01.02.03.5.2.3.26.04)	Dinas Perhubungan	07/07/2014 28/07/2014 29/07/2014 28/08/2014	Pembangunan di lingkungan kantor dishub
4.	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 24.500.000,00	APBD (1.07.1.07.01.19.01)	Dinas Perhubungan Kab Magelang	03/05/2014 31/05/2014 01/06/2014 30/06/2014	Pengadaan lampu flashing 1 paket
5.	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	JB: Modal JP: Barang	168 buah traffic cone	Rp. 41.250.000,00	APBD (1.07.01.19.01)	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	03/05/2014 31/05/2014 01/06/2014 30/06/2014	Pengadaan traffic cone 168 buah
6.	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Jalur Evakuasi	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Jalur Evakuasi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	123 buah	Rp. 92.250.000,00	APBD (1.07.01.19.01)	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	02/06/2014 30/06/2014 01/06/2014 30/06/2014	Pengadaan dan Pemasangan Rambu pada jalur evakuasi sebanyak 123 Bh.
										Biaya jasa

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
7.	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan UKL- UPL Terminal Bandongan	Penyusunan UKL- UPL Terminal Bandongan	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 53.795.785,00	APBD (1.07.1.07.01.15.13)	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	01/10/2014 01/11/2014 02/11/2014 31/12/2014	konsultan penyusunan dokumen UKL- UPL Terminal Bandongan 53.795.785
8.	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	129 beam	Rp. 517.770.000,00	APBD (1.07.1.07.01.19.03)	Grabak-Ngablak	14/05/2014 21/06/2014 23/06/2014 30/09/2014	Pengadaan Pagar Pengaman 129 beam terpasang beserta kelengkapannya
9.	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan DED Terminal Bandongan	Penyusunan DED Terminal Bandongan	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 59.255.000,00	APBD (1.07.1.07.01.15.14)	Dinas Perhubungan	01/10/2014 01/11/2014 02/11/2014 31/12/2014	Tercapainya susunan DED Terminal Bandongan
10.	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan Study Kelayakan Terminal Bandongan	Penyusunan study Kelayakan Terminal Bandongan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 53.795.785,00	APBD (1.07.1.07.01.15.12)	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	02/06/2014 07/07/2014 09/07/2014 18/08/2014	Study kelayakan pembangunan terminal Bandongan ddimaksudkan menentukan lokasi pembangunan yang sesuai sehingga menghasilkan terminal yang bermanfaat optimal
11.	DINAS PERHUBUNGAN	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Rehab Kios Terminal Borobudur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 36.000.000,00	APBD (1.07.1.07.01.15.07)	Terminal Borobudur	14/05/2014 16/06/2014 17/06/2014 31/07/2014	Rehab Kios pada Terminal Borobudur
12.	DINAS PERHUBUNGAN	Rambu Lalu Lintas ukuran Standart	Pengadaan Rambu Lalu Lintas ukuran Standart	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	82 Buah	Rp. 63.140.000,00	APBD (1.07.01.19.01)	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	14/05/2014 14/06/2014 16/06/2014 14/07/2014	Pengadaan Rambu Standart 82 bh Terpasang
				JB: Barang/jasa				Dinas Perhubungan	02/05/2014 07/06/2014	Meningkatnya ketertiban Pengelolaan

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
13.	DINAS PERHUBUNGAN	Pengelolaan Parkir	Pengelolaan Parkir	JP: Jasa Lainnya	50 Rompi dan Topi Parkir	Rp. <b>7.100.000,00</b>	APBD (1.07.01.15.11)	Kabupaten Magelang	09/06/2014 31/12/2014	parkir, retribusi Parkir dan Pengembangan potensi parkir
14.	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan Raperda	Penyusunan Raperda	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. <b>46.843.000,00</b>	APBD (1.07.1.07.01.26.31)	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	01/06/2014 30/06/2014 01/08/2014 30/09/2014	Jasa konsultasi perencanaan 46.843.000
15.	DINAS PERHUBUNGAN	Rehabilitasi/ pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadaan cetak buku uji, plat uji, stiker plat samping dan filter paper	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. <b>290.310.000,00</b>	APBD (1.07.1.07.01.16.01)	Dinas Perhubungan kab Magelang	22/05/2014 31/05/2014 01/06/2014 30/06/2014	Buku uji 23.800.000, plat uji 119.350.000, stiker plat 146.000.000, filter paper 1.160.000
16.	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Pengadaan instalasi listrik	JB: Modal JP: Jasa Lainnya	1 Paket	Rp. <b>38.600.000,00</b>	APBD (1.07.1.07.01.01.02)	Dinas perhubungan kab magelang	01/08/2014 31/08/2014 01/09/2014 30/09/2014	Pengadaan listrik bidang pengujian
17.	DINAS PERHUBUNGAN	Peningkatan Pengelolaan Terminal	Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan gedung Rehab Kios Terminal Secang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. <b>36.000.000,00</b>	APBD (1.07.1.07.01.15.07)	Terminal Secang	07/05/2014 07/06/2014 09/06/2014 31/07/2014	Merupakan rehab kios lanjutan tahun sebelumnya
18.	DINAS PERHUBUNGAN	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadaan Alat Alat Bengkel	JB: Modal JP: Barang	- Kunci Inggris 1 Bh, Kubci Shock 1 Bh, Kunci L 1Bh dan Kunci Pipa 1 Bh.	Rp. <b>977.000,00</b>	APBD (1.07.1.07.01.16.01)	Dinas Perhubungan Kendaraan Bermotor	15/05/2014 16/06/2014 17/06/2014 30/06/2014	Pengadaan alat Bengkel pada PKB untuk Perawatan ringan
19.	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Meubelair	JB: Modal JP: Barang	Meja 7 buah, kursi 25 buah, Rak 4 buah	Rp. <b>38.839.000,00</b>	APBD (1.07.1.07.01.02.07)	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	01/07/2014 31/07/2014 01/08/2014 30/09/2014	Belanja Pengadaan Meja Kerja 19.950.000, kursi kerja 11.625.000, rak 7.264.000
20.	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Mesin (AC)Kompputer Notebook,Printer,UPS/Stabilizer	JB: Modal JP: Barang	AC 2 bh, Komputer PC 1 bh, Notebook 2 bh,	Rp. <b>37.100.000,00</b>	APBD (1.07.1.07.01.02.09)	Dinas Perhubungan	29/04/2014 19/05/2014 20/05/2014 16/06/2014	Pagu dana termasuk biaya administrasi Honor PPK,Pejabat

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
					Printerlaser jet 1 bh, Printer warna 2 bh, UPS 2 bh					Pengadaan dan PPHP
21.	DINAS PERHUBUNGAN	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan (MCK Kantor Terminal Muntilan, MCK Mushola Terminal Muntilan Rehap Musholla Terminal Muntilan)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	3 unit	Rp. <b>109.027.000,00</b>	APBD (6.2.3.26.01)	Terminal Muntilan	07/05/2014 31/05/2014 02/06/2014 30/08/2014	Tercapainya Fasilitas Perndukung Terminal yang memadaai (MCK Kantor Terminal, MCK Terminal dan Mushola di Termianl Muntilan)
22.	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan Analisis Dampak Lalu lintas Terminal Bandongan	Penyusunan Analisis Dampak Lalu lintas Terminal Bandongan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. <b>58.795.785,00</b>	APBD (1.07.1.07.01.15.09)	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	01/10/2014 31/10/2014 01/11/2014 29/11/2014	Analisa dampak lalu lintas sebelum adalah analisa dampak lalu lintas sebelum dan sesudah operasi terminal sehingga menghasilkan rekomendasi sebagai solusi
TOTAL PAGU						Rp. 1.814.328.355,00				

JB : Jenis Belanja  
 JP : Jenis Pengadaan  
 U : Umumkan  
 A : Aktif  
 aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia  
 ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia  
 aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan  
 ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan