

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

Tahun Anggaran : 2015

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
1.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pengembangan Pusdalops	Pembangunan Gedung Pusdalops Lantai 2	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 516.570.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	16/02/2015 02/03/2015 02/03/2015 29/06/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 17.473.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	01/05/2015 09/05/2015 11/05/2015 25/05/2015	Pengadaan pakaian kerja lapangan, jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
3.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair	JB: Modal JP: Barang	1 paket	Rp. 33.817.245,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	01/03/2015 09/03/2015 10/03/2015 24/03/2015	Pengadaan kursi rapat, jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
4.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor	JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya	1 paket	Rp. 13.500.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	15/04/2015 30/04/2015 01/05/2015 25/05/2015	Pengecatan gedung dan pagar, pembuatan taman depan pagar. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
5.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) Darurat Bencana	Pengadaan Genteng Kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Darurat Bencana	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 14.300.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	17/01/2015 26/01/2015 26/01/2015 24/02/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pemantauan/Pencegahan, Pendataan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Kebencanaan	Pengadaan Makanan dan Minuman Sosialisasi Desa Rawan Bencana	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 43.365.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	17/01/2015 26/01/2015 26/01/2015 31/03/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Piket Posko Pusdalops	Pengadaan Makanan dan Minuman Piket Posko Pusdalops	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 134.860.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	12/12/2014 31/12/2014 01/01/2015 10/11/2015	Belanja makanan dan minuman piket selama 1 tahun.
8.	BADAN	Pelatihan Penanggulangan	Pengadaan Makanan dan	JB:	1 paket	Rp. 23.863.000,00	APBD	Kabupaten	20/04/2015	Jadwal

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Bencana	Minuman Pelatihan Penanggulangan Bencana	Barang/jasa JP: Barang			(09/09/DPA/2014)	Magelang	30/04/2015 01/05/2015 31/05/2015	sewaktu-waktu dapat berubah.
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana	Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 194.859.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	01/09/2015 30/09/2015 01/10/2015 21/10/2015	Pengadaan logistik pangan dan nonpangan, jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
10.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/Pelajar	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/Pelajar	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 25.830.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	01/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 12/09/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
11.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Fasilitasi Pembentukan dan Operasional TRC Tingkat Kabupaten	Pengadaan Makanan dan Minuman Fasilitasi Pembentukan dan Operasional TRC Tingkat Kabupaten	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 17.850.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	02/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/04/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
12.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Latihan Dasar Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	Pengadaan Makanan dan Minuman Latihan Dasar Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 37.312.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	09/02/2015 28/02/2015 02/03/2015 31/03/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanganan Darurat Bencana	Pengadaan Makanan dan Minuman Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanganan Darurat Bencana	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 47.662.500,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	21/09/2015 30/09/2015 01/10/2015 31/10/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
14.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/Pelajar	Pengadaan Makan Minum Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/Pelajar	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 21.825.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	03/08/2015 31/08/2015 01/09/2015 30/09/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
15.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pengembangan Desa Bersaudara (Sister Village)	Pengadaan Makanan dan Minuman Pengembangan Desa Bersaudara	JB: Barang/jasa JP: Barang	1 paket	Rp. 29.963.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	01/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/07/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
16.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pemindahan EWS	Pemindahan EWS Telemetry	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 paket	Rp. 490.000.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	16/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/06/2015	Pemindahan Early Warning System Telemetry, jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
17.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	JB: Modal JP: Barang	2 unit	Rp. 8.126.000,00	APBDP (09/43/DPPA/2015)	Kabupaten Magelang	17/11/2015 25/11/2015 25/11/2015 02/12/2015	2 unit Lemari besi 2 pintu dan 1 unit podium ukir
18.	BADAN PENANGGULANGAN	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembentukan Desa	JB: Barang/jasa	1 paket	Rp. 35.400.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	20/07/2015 31/07/2015	Jadwal sewaktu-waktu

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
	BENCANA DAERAH (BPBD)		Tangguh Bencana 5	JP: Jasa Konsultansi					01/08/2015 19/10/2015	dapat berubah.
19.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 4	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 35.400.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	20/07/2015 31/07/2015 01/08/2015 19/10/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
20.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pemindahan EWS	Pemindahan EWS CCTV	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 45.867.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	21/09/2015 30/09/2015 01/10/2015 27/10/2015	Pemindahan Early Warning System CCTV, jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
21.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 3	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 35.400.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	20/07/2015 31/07/2015 01/08/2015 19/11/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
22.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	JB: Modal JP: Barang	5 unit barang	Rp. 25.282.500,00	APBDP (09/43/DPPA/2015)	Kabupaten Magelang	17/11/2015 25/11/2015 25/11/2015 02/12/2015	Pengadaan komputer PC, notebook, printer, pesawat telepon, tripod screen. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
23.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 2	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 35.400.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	20/07/2015 31/07/2015 01/08/2015 19/10/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
24.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Hunian Tetap	Pengadaan Jasa Konsultan Penelitian	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 40.000.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	16/02/2015 28/02/2015 01/03/2015 01/05/2013	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
25.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Hunian Tetap	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 40.000.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	16/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/04/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
26.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 1	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 35.400.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	20/07/2015 31/07/2015 01/08/2015 19/10/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Pengembangan PUSDALOPS	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Pengadaan Gedung PUSDALOPS	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 20.000.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	16/02/2015 02/03/2015 02/03/2015 29/06/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.

data per 24/09/2017

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan
28.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Penyusunan DED Pengembangan Gedung Logistik dan Peralatan	Pengadaan Jasa Konsultansi Lainnya - DED Gedung Logistik dan Peralatan	JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi	1 paket	Rp. 48.225.000,00	APBD (09/09/DPA/2014)	Kabupaten Magelang	16/02/2015 02/03/2015 02/03/2015 31/03/2015	Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
TOTAL PAGU						Rp. 2.067.550.245,00				

JB : Jenis Belanja
JP : Jenis Pengadaan
U : Umumkan
A : Aktif
aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan